ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
2015 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yönetici Özeti
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2015 yılı yatırımlarını 148.391 öğrenci ve 4641 civarında akademik ve idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.
Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.
1-GENEL DEĞERLENDİRME:
Kuruluş Vizyonu: Atatürk Üniversitesi; bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilen, analiz ve sentez yapabilen, öğrendiğini uygulayabilen, sonuçlarını değerlendirebilen; iletişim, takım çalışması ve liderlik becerilerine sahip mezunları ve sorun çözebilen, uluslar arası düzeyde bilgi ve teknoloji üreten, öğretme ve öğrenme coşkusuna sahip çalışanları ile ürettiği bilgi ve hizmeti toplumun yararına sunmayı öz görev olarak benimsemiştir.
Kuruluş Misyonu: Atatürk Üniversitesi’nin öz ülküsü (vizyon) ise; verdiği eğitimin, ürettiği bilgi ve teknolojinin, sunduğu hizmetlerin dünyada öncelikli olarak talep edildiği, uluslar arası kabul görmüş, araştırmacı ve yenilikçi bir anlayışla bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını geliştiren, tüketen değil üreten, toplum içerisinde kalitesi ve etkisi olan mezunlar yetiştiren fırsat üniversitesi olmak.
Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:
Amaçlar:
       Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması
        Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi

        Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi
       İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Memnuniyetin Arttırılması                                     

       Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması

      Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının Değiştirilmesi

       Çevresel İşbirliklerini ve Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak

       Finansal Kaynakların Geliştirilmesi 

Hedefler:
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, ana sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumu oluşturmaktır.
Üniversitemizin fiziksel gelişiminin standartlara uygun olarak devamını sağlamak, Bilimsel ve teknolojik araştırmaların daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yapmak.
1.1-Kuruluşun yatırım finansman kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı 

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

2) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri

3) Yaz Okulu Gelirleri

4) İkinci Öğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

1.2-Kuruluşun mevcut üretim kapasitesi
Üniversitemiz 22 Fakülte, 7 Enstitü, 2 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksek Okulu ve 18 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. 
Üniversitemizin toplam 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 148.391 öğrencisi bulunmaktadır.

Üniversitemizde, (493 ) profesör, (305) doçent, (610) yardımcı doçent, (122) öğretim görevlisi, (116) okutman, (906) araştırma görevlisi, (70) uzman olmak üzere toplam (2622) öğretim elemanı bulunmaktadır.


                    Üniversitemizin akademik birimleri
   KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON
1- 29 çeşit yerli bilimsel dergi ile, bunların takip ve kayıt işlemleri yapılmış, bedelleri ödenerek okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

2- Kütüphanemiz koleksiyonunu güncelleştirmek için  1351 çeşit 1880 adet Türkçe kitapların bibliyografik künyeleri ve yaklaşık maliyetleri tespit edilip ihaleye çıkılarak satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir.

3- 2015 yılında 42 çeşit elektronik veritabanı ve sözleşme yapılmış günlük takibi yapılarak bunlar hakkında her tür gelişme anında okuyucularımıza duyurulmuş ve okuyuculardan gelen elektronik dergi ve veri tabanları hakkındaki sorular cevaplandırılmıştır. Ayrıca EKUAL (ULAKBİM)  kapsamında 10 çeşit veri tabanı okuyucuların hizmetine verilmiştir..

4- 2015 yılında 32 çeşit yabancı Print&Online dergiye bilimsel abone olunmuştur. Satın alınan bu dergiler bilgisayar ortamına kaydedilmiş, yıllık takibi yapılarak bankadan döviz transfer işlemleri yapılarak ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

5- Muhtelif kurum, kuruluş ve şahıslardan bağış olarak gelen 1820 adet kitap kayıtlarımıza geçirilmiş, göndericilerine bilgi ile beraber teşekkür yazısı yazılmış, bilgisayar ortamında katalog ve sınıflama işlemleri yapılarak okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.

6- 2015 yılında kütüphanemize 500.000 civarında okuyucu giriş yapmış, bunlara kütüphane içerisinde kullanılmak üzere tahmini 330.000 civarında kitap verilmiştir. Ayrıca evinde kullanılmak üzere 67.634 adet bilgi kaynağı ödünç verilmiş ve teslim alınarak sınıflama sistemindeki raflarına konulmuştur.

7- 2015 yılında 11.017 okuyucunun mezun lar için ilişki kesme işlemi yapılmıştır.

8- Ülkemizde bulunan kamu ve vakıf üniversitelerinden, kütüphanemizde bulunmayan 118 adet bilgi kaynağı ödünç getirtilerek okuyucularımıza verilmiş ve süresi dolduğunda iade edilmiştir.

9- Diğer üniversitelerden talepte bulunan okuyucular için 106 adet bilgi kaynağı gönderilmiş ve teslim alınmış; ayrıca 403 adet makale gönderilmiştir.

10- Seyfettin Özege okuma salonunda bulunan eserlerden 44.356 adet poz nadir eser dijital ortama aktarılarak üniversitemiz içerisinden ve dışarıdan talepte bulunulan okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

11- Üniversitemiz dışından gelen araştırmacılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinden oluşan öğrenci ve gruplara kütüphanemiz tanıtılmış ve gerekli bilgi verilmiştir.

12- 2015 yılında 4715 adet kitaba barkot etiketi, sınıflama etiketi, koruyucu bant, elektromanyetik şerit ve kütüphanemize ait damga ile kaşelenmiştir.

13- Gazete, dergi ve kitap olmak üzere,  toplam 694 adet bilgi kaynağının bakım ve onarımları yapılmıştır 1394 bilgi kaynağı da ciltlenmiştir.

14- Çeşitli kurum kuruluş ve şahıslarla karşılıklı olağan yazışmalar yapılmış, personelimiz EBY sistemi hakkında bilgilendirilmiştir. Yazışmalar ve özlük hakları takibi elekronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.

15- 2015 Yılında Kütüphane binamızda başlatılan genel tadilat işlemleri çerçevesinde öğrenci giriş ve çıkış kapıları düzenlenerek turnike sistemindeki aksaklıklar giderilmiş yazılımlar yenilenmiştir. 

16- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44 Maddesine istinaden çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince kütüphanemizde bulunan taşınır malların kayıtları yapılarak Taşınır sayımı, Taşınır Yönetim Hesabı cetveli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

1.3- 2015 yılı yatırımlarıyla hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları:
a) Veteriner Fakültesi klinik binası ikmal inşaatı işi yaklaşık 22.200 m² tamamlandı. 

b) Mühendislik Fakültesi ek bina yapım işi yaklaşık 8.930 m² iki bloktan oluşan inşaat işi tamamlandı. 

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek bina ikmal inşaat işi yaklaşık 6.900 m² inşaat devam etmekte olup, 2016 yılında tamamlanacak.
d) Aile Sağlığı Merkezi (Mediko Sosyal) binası yapım işi yaklaşık 450 m² ikmal inşaat işi tamamlandı.

e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ek bina yapım işi yaklaşık 2.600 m² inşaat devam etmekte olup, 2016 yılında tamamlanacak.

f) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bina yapım işi yaklaşık 29.300 m² inşaat devam etmekte olup, 2016 yılında bitirilecektir. 
g) Açık Öğretim Fakültesi sınav merkezi bina yapım işi yaklaşık 6.000 m² sözleşme aşamasında olup, 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

h) Kütüphane okuma salonu yapım işi 7.715 m² sözleşme aşamasında olup, 2016 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
i) Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi birimlerini güçlendirme amaçlı bina yapım işi. Yaklaşık 2.926 m² olan inşaat işi tamamlandı.

j) Rektörlük binası büyük onarım işi tamamlandı.

k) Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro salonu büyük onarım işi tamamlandı.

l)  Diş Hekimliği Fakültesi büyük onarım işi tamamlandı, Diş Hastane Binası 7.350 m² yapım işi tamamlandı.
m) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastane ek bina yapım işi yaklaşık 14.030 m² yapım işi tamamlandı.
n) Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ikmal inşaatı yapım işi yaklaşık 6.450 m² ikmal inşaat işi 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

1.4-2015 Yılı Yatırım Uygulamaları:
Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:
Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.
2-2015 YILI PROJE UYGULAMALARI
A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:
1-2015K120170 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla Hastanenin Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği projeler için 2015 yılında 2.330.000 TL başlangıç ödeneği konulmuş olup yıl içinde 2.551.039. TL ekleme yapılmış, Toplam 3.524.000 TL harcama yapılmıştır. 
2-2011K120230 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ
          2012 yılında bölgemizin en büyüğü olacak gözlemevi için 10.000.000 TL  ödenek konulmuş, bunun 369.000 TL si harcanmıştır. 2013 yılında proje için 1.350.000 TL., 2014 yılında 4.210.000 TL., ve 2015 yılında ise 15.933.000 TL. Harcanmış olup; mercek alımı için ihale işlemi yapılmış ve siparişi verilmiştir.
B-EĞİTİM SEKTÖRÜ:
3-1997H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (DAP)

Projeye 2015 yılında 11.320.000 TL ödenek verilmiş olup yıl içinde 1.985.000 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, döner sermaye gelirlerinden ise 11.378.000 TL. harcama yapılmış olup; bu projeden toplam 22.964.331,18 TL harcanmıştır. 
	2015 YILI HARCAMA CETVELİ (EĞİTİM SEKTÖRÜ)

	Proje No
	Sektör Adı
	Proje Adı
	2015 Yılı 
Harcanan (TL)

	1997H031180
	EĞİTİM
(DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER)
	2013/69959-A.Ü. Veterinerlik Fak. Klinik Bil. Binası İkmal İnş.Yapım İşi
	2.077.231,54

	
	
	2014/58290-Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Binaları Yapım İşi
	7.366.059,27

	
	
	2015/60636 Atatürk Üniversitesi İİBF Ek Bina İkmal İnşaatı Yapım İşi
	1.652.455,14

	
	
	2015/72063 Atatürk Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi (Mediko Sosyal) Binası Yapım İşi
	490.156,04

	
	
	2015/103458 Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Ek Bina Yapım İşi
	398.199,95

	
	
	2014/84355-Atatürk Üniversitesi 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 Bina Yapım İşi
	10.980.229,24

	TOPLAM
	22.964.331,18


4-2008H030960 KAMPUS ALTYAPISI
Kampus Altyapısı için 2015 yılında 4.500.000 TL ödenek verilmiş olup, bütçeden yıl içerisinde 3.291.000 TL, döner sermaye gelirlerinden 12.441.000 TL harcama yapılmıştır. 

Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.
	2015 YILI HARCAMA CETVELİ (ALTYAPI İŞLERİ)

	

	Proje No
	Sektör Adı
	Proje Adı
	2015 Yılı 
Harcanan    (TL)

	2008H030960 
	EĞİTİM (KAMPÜS ALTYAPISI)
	2014/68608 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Anıt Çevresi, Çevre Düzenleme ve Tesisat Galerisi Yapım İşi 
	374.648,18

	
	
	2015/29115 Atatürk Üniversitesi Isı Santraline Ait Tesin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi
	677.429,55

	
	
	2015/38654 Atatürk Üniversitesi Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşi 
	1.245.999,00

	
	
	2015/79325 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Oto ve Yaya Yolları Aydınlatma Yapım İşi 
	992.599,09

	
	
	2015/53694 Atatürk Üniversitesi Rektörlük Binası Arkası Peyzaj Düzenlemesi ve Alt Yapı Yapım İşi 
	1.731.587,49

	
	
	2015/77310 Atatürk 
Üniversitesi Merkezi Yerleşke ve Pasinler MYO Yerleşkesinde Asfalt Yapım İşi 
	3.757.251,06

	
	
	2015/74081 Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Çevre Düzenleme ve Asfalt Yapım İşi 
	2.227.729,85

	
	
	2015/81287 Atatürk Üniversitesine Bağlı Birimlere Trafo, Jeneratör ve Kesintisiz Güç Kaynağı Yapım İşi 
	4.723.878,41

	
	
	2015/130370 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bazı Bölgelerde Çimlendirme ve Otomatik Sulama Yapım İşi 


	0,00

	TOPLAM
	15.731.122,63


5-2015H030490 MUHTELİF İŞLER (DAP)

Büyük onarım, Makine Teçhizat ve Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğünün lisans kullanım bedelleri için 2015 yılında 20.693.459,98 TL harcama yapılmıştır. Likit karşılığı ödenek olarak 13.913.000 TL ödenek eklenmiştir. (Ayrıca döner sermayeden 5.648.000,00 TL harcanmıştır, bu tutar yukarıdaki toplama dahildir.)
	2015 YILI HARCAMA CETVELİ (BÜYÜK ONARIM İŞLERİ)

	Proje No
	Sektör Adı
	Proje Adı
	2015 Yılı 
Harcanan (TL)

	2015H030490 

	EĞİTİM
 (BÜYÜK ONARIM İŞLERİ)
	2014/31499-Atatürk
Üniversitesi
47.49.53.54.58.59.60.61.62. Blokları Dış Mantolama ve Büyük Onarım İşi. 
	1.495.586,98

	
	
	2015/35220 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar ve İletişim Fakülteleri Büyük Onarım İşi 
	1.213.638,43

	
	
	2015/45102 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Çeşitli Birimlere Ait Binalarda Büyük Onarım İşi 
	924.510,74

	
	
	2015/42999 Atatürk Üniversitesi Çeşitli Birimlere Ait Binalarda Genel Amaçlı Asansör Yapım İşi 
	3.222.612,34

	
	
	2015/54749 Atatürk Üniversitesi Rektörlük Binası Büyük Onarım İşi
	2.968.847,24

	
	
	2015/61740 Atatürk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Salonu Büyük Onarım İşi
	1.352.952,30

	
	
	2015/68163 Atatürk
 Üniversitesi Merkezi Yerleşke ve Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Yerleşkesinde Bulunan Lojmanlarda Büyük Onarım İşi 
	2.641.342,75

	
	
	2015/85903 Atatürk Ünv Zir
 Fak Toprak Bil ve Bahçe Bit Böl Binaları Dış Cephe Mantolama ve Büy Onr İşi 
	1.472.870,40

	
	
	2015/90952 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Büyük Onarım İşi 
	2.522.098,80

	
	Çeşitli Birimlerin Makine Teçhizat Alımı için
	2.486.000,00

	
	Bilgi İşlem Lisans Kullanım Bedelleri ve Makine Teçhizat Alım için
	393.000,00

	TOPLAM
	20.693.459,98


6-2015H030480 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)
Bu proje için harcama yapılmamıştır.
7-2015H030500 YAYIN ALIMI (DAP)

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yayın alımı için, 2.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 1.919.000,00 TL harcama yapılmıştır.
8-2013H039110 VETERİNER VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA UYGULAMA BİR. GÜÇL. (DAP)

Proje için yıl içerisinde  1.460.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş olup, 1.291.236,87 TL harcama yapılmıştır.

	2015 YILI HARCAMA CETVELİ (VETERİNERLİK VE ZİRAAT FAKÜLTESİ BİRİMLERİNİ
 GÜÇLENDİRME AMAÇLI BİNA YAPIM İŞİ)

	Proje No
	Sektör Adı
	Proje Adı
	2015 Yılı 
Harcanan (TL)

	2013H039110
	Eğitim
	2014/27290 Veteriner ve Ziraat Fakültesi Birimlerini Güçlendirme Amaçlı Bina Yapım İşi
	1.291.236,87



	TOPLAM
	1.291.236,87




C-SPOR SEKTÖRÜ
9-2014 H050020 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (DAP)

Bu proje için yıl içerisinde  334.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş olup, 235.343,60 TL harcama yapılmıştır.
	2015 YILI HARCAMA CETVELİ (SPOR SEKTÖRÜ)

	Proje No
	Sektör Adı
	Proje Adı
	2015 Yılı 
Harcanan (TL)

	2014H050020

	SPOR SEKTÖRÜ
	2015/129625 Atatürk Üniversitesi 

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı Yapım İşi
	235.343,60



	TOPLAM
	235.343,60




D-SAĞLIK SEKTÖRÜ
10-2014 I000090 DİŞ HASTANESİ BİNASI YAPIM İŞİ 

Diş Hastane inşaatı ve makine teçhizat alımı için 6.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup, yıl içerisinde inşaat giderleri için 1.440.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, makine teçhizat alımı için ise, Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek tertibinde 2.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir. 2015 yılında 4.041.003,34 TL inşaat için, 4.999.000,00 TL. de hastane tefrişatı için harcama yapılmıştır. 2015 yılında inşaat tamamlanmıştır.
11-2014 I000110 HASTAHANE EK BİNA İNŞAATI (DAP)

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastane Ek Bina Yapım İşi ve makine teçhizat alımı giderleri için, Üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden 17.415.943,46 TL harcama yapılmıştır.  
	2015 YILI HARCAMA CETVELİ (SAĞLIK SEKTÖRÜ)

	Proje No
	Sektör Adı
	Proje Adı
	2015 Yılı 
Harcanan (TL)

	
	SAĞLIK SEKTÖRÜ
	Hastane Makine Teçhizat Alımı 
	6.489.000.00


	2014I000110
	
	2014/43927 Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastane Ek Bina Yapım İşi
	10.926.963,46



	TOPLAM
	17.415.943,46


12-2015 I000080 HASTAHANE MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI (DAP)

Hastanemiz makine teçhizat giderleri için 3.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin tamamı laboratuvar cihazı alımı için kullanılmıştır.
	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	1997H031180
	

	2. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) 1
	

	3. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	4. Proje Amacı
	
	

	5. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	6. Karakteristiği
	A.Ü. Veterinerlik Fak. Klinik Bil. Binası İkmal İnş. Yapım İşi
	

	7. Fiziki Hedefi
	
	

	8. Başlama-Bitiş Tarihi
	15.11.2013-29.05.2015
	

	9. Proje Sözleşmesi Tarihi
	13.11.2013
	Sözleşme İhale Bedeli
	10.234.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	14.798.069,38
	
	14.798.069,38
	
	
	
	


	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2011)
	
	
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	
	
	

	2013
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	12.720.837,84
	
	
	13.484.088,11
	

	2015
	
	  2.077.231,54
	
	
	  2.077.231,54
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	10. Proje No 
	1997H031180
	

	11. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) 1
	

	12. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	13. Proje Amacı
	
	

	14. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	15. Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi (Mediko Sosyal) Binası Yapım İşi
	

	16. Fiziki Hedefi
	
	

	17. Başlama-Bitiş Tarihi
	28.07.2015-26.10.2015
	

	18. Proje Sözleşmesi Tarihi
	24.07.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	400.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	490.156,04
	
	490.156,04
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	490.156,04
	
	
	490.156,04
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	19. Proje No 
	1997H031180
	

	20. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) 1
	

	21. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	22. Proje Amacı
	
	

	23. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	24. Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Binaları Yapım İşi
	

	25. Fiziki Hedefi
	
	

	26. Başlama-Bitiş Tarihi
	12.08.2014-15.10.2015
	

	27. Proje Sözleşmesi Tarihi
	08.08.2014
	Sözleşme İhale Bedeli
	6.900.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	9.314.723,20
	
	9.314.723,20
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma


	Programa Alındığı Yıl (2014)
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	1.948.663,93
	
	
	2.065.583,77
	

	2015
	
	7.366.059,27
	
	
	  7.366.059,27
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	28. Proje No 
	2013H039110
	

	29. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) 1
	

	30. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	31. Proje Amacı
	
	

	32. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	33. Karakteristiği
	Veterinerlik ve Ziraat Fakülteleri Araştırma, Uygulama Birimlerini Güçlendirme Amaçlı Bina Yapım İşi.
	

	34. Fiziki Hedefi
	
	

	35. Başlama-Bitiş Tarihi
	18.08.2014-12.10.2015
	

	36. Proje Sözleşmesi Tarihi
	14.08.2014
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.972.110,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.390.908,86
	
	2.390.908,86
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2013)
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	1.099.671,99
	
	
	1.165.652,31
	

	2015
	
	1.291.236,87
	
	
	  1.291.236,87
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	37. Proje No 
	2014I000090
	

	38. Proje Adı
	Diş Hastanesi Binası (DAP)
	

	39. Sektör/Altsektör
	Sağlık
	

	40. Proje Amacı
	
	

	41. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	42. Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Diş Hastanesi Binası Yapım İşi
	

	43. Fiziki Hedefi
	
	

	44. Başlama-Bitiş Tarihi
	18.07.2014-04.08.2015
	

	45. Proje Sözleşmesi Tarihi
	16.07.2014
	Sözleşme İhale Bedeli
	4.218.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	5.323.039,49
	
	5.323.039,49
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2014)
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	1.282.036,15
	
	
	1.358.958,32
	

	2015
	
	4.041.003,34
	
	
	  4.041.003,34
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	46. Proje No 
	2008H030960
	

	47. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	48. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	49. Proje Amacı
	
	

	50. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	51. Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Anıt Çevresi, Çevre Düzenleme ve Tesisat Galerisi Yapım İşi
	

	52. Fiziki Hedefi
	
	

	53. Başlama-Bitiş Tarihi
	25.08.2014-15.05.2015
	

	54. Proje Sözleşmesi Tarihi
	21.08.2014
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.611.030,14

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.271.696,75
	
	2.271.696,75
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2014)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	1.897.048,57
	
	
	2.010.871,49
	

	2015
	
	374.648,18
	
	
	  374.648,18
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	55. Proje No 
	2008H030960
	

	56. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	57. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	58. Proje Amacı
	
	

	59. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	60. Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Isı Santraline Ait Tesin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi
	

	61. Fiziki Hedefi
	
	

	62. Başlama-Bitiş Tarihi
	30.04.2015-15.09.2015
	

	63. Proje Sözleşmesi Tarihi
	27.04.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	584.284,99

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	677.429,55
	
	677.429,55
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	677.429,55
	
	
	677.429,55
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	64. Proje No 
	2008H030960
	

	65. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	66. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	67. Proje Amacı
	
	

	68. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	69. Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşi
	

	70. Fiziki Hedefi
	
	

	71. Başlama-Bitiş Tarihi
	29.05.2015-26.10.2015
	

	72. Proje Sözleşmesi Tarihi
	25.05.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.268.631,75

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.245.999,00
	
	1.245.999,00
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	1.245.999,00
	
	
	1.245.999,00
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	73. Proje No 
	2008H030960
	

	74. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	75. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	76. Proje Amacı
	
	

	77. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	78. Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Rektörlük Binası Arkası Peyzaj Düzenlemesi ve Alt Yapı Yapım İşi
	

	79. Fiziki Hedefi
	
	

	80. Başlama-Bitiş Tarihi
	16.06.2015-30.10.2015
	

	81. Proje Sözleşmesi Tarihi
	12.06.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.322.457,65

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.731.587,49
	
	1.731.587,49
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	1.731.587,49
	
	
	1.731.587,49
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	82. Proje No 
	2008H030960
	

	83. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	84. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	85. Proje Amacı
	
	

	86. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	87. Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Oto ve Yaya Yolları Aydınlatma Yapım İşi
	

	88. Fiziki Hedefi
	
	

	89. Başlama-Bitiş Tarihi
	28.08.2015-10.11.2015
	

	90. Proje Sözleşmesi Tarihi
	26.08.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	800.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	992.599,09
	
	992.599,09
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	992.599,09
	
	
	992.599,09
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	91. Proje No 
	2008H030960
	

	92. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	93. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	94. Proje Amacı
	
	

	95. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	96. Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Çevre Düzenleme ve Asfalt Yapım İşi
	

	97. Fiziki Hedefi
	
	

	98. Başlama-Bitiş Tarihi
	06.08.2015-06.11.2015
	

	99. Proje Sözleşmesi Tarihi
	01.08.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.622.396,50

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.227.729,85
	
	2.227.729,85
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	2.227.729,85
	
	
	2.227.729,85
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1-Proje No 
	2008H030960
	

	2-Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	3-Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1-Proje Amacı
	
	

	2-Proje Yeri 
	Erzurum
	

	3-Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşke ve Pasinler MYO Yerleşkesinde Asfalt Yapım İşi
	

	4-Fiziki Hedefi
	
	

	5-Başlama-Bitiş Tarihi
	25.08.2015-06.11.2015
	

	6-Proje Sözleşmesi Tarihi
	21.08.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	2.682.532,66

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	3.757.251,06
	
	3.757.251,06
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	3.757.251,06
	
	
	3.757.251,06
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2008H030960
	

	Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesine Bağlı Birimlere Trafo, Jeneratör ve Kesintisiz Güç Kaynağı Yapım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	08.09.2015-04.12.2015
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	04.04.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	4.155.600,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	4.773.001,49
	
	4.773.001,49
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	4.773.001,49
	
	
	4.773.001,49
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2014H032310
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi

47.49.53.54.58.59.60.61.62. Blokları Dış Mantolama ve Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	07.11.2014-22.08.2015
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	03.11.2014
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.265.500,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.495.586,98
	
	1.495.586,98
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2014)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	1.495.586,98
	
	
	1.495.586,98
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2015H030490
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar ve İletişim Fakülteleri Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	15.05.2015-11.09.2015
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	12.05.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.086.510,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.213.638,43
	
	1.213.638,43
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	1.213.638,43
	
	
	1.213.638,43
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2015H030490
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Çeşitli Birimlere Ait Binalarda Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	02.06.2015-08.09.2015
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	29.05.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	760.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	924.510,74
	
	924.510,74
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	924.510,74
	
	
	924.510,74
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2015H030490
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	Atatürk Üniversitesi Çeşitli Birimlere Ait Binalarda Genel Amaçlı Asansör Yapım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	05.06.2015-13.11.2015
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	03.06.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	2.333.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	3.303.362,97
	
	3.303.362,97
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	3.303.362,97
	
	
	3.303.362,97
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2015H030490
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	Atatürk 

Üniversitesi Rektörlük Binası Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	30.06.2015-07.10.2015
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	26.06.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	2.290.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.968.847,24
	
	2.968.847,24
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	2.968.847,24
	
	
	2.968.847,24
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2015H030490
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	Atatürk 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Salonu Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	15.07.2015-23.11.2015
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	13.07.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	2.054.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.641.342,75
	
	2.641.342,75
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	2.641.342,75
	
	
	2.641.342,75
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2015H030490
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	Atatürk

 Üniversitesi Merkezi Yerleşke ve Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Yerleşkesinde Bulunan Lojmanlarda Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	28.07.2015-24.11.2015
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	24.07.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.196.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.472.870,4
	
	1.472.870,4
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	1.472.870,4
	
	
	1.472.870,4
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2015H030490
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	Atatürk Ünv Zir

 Fak Toprak Bil ve Bahçe Bit Böl Binaları Dış Cephe Mantolama ve Büy Onr İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	08.09.2015-21.11.2015
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	04.09.2015
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.074.500,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.352.952,30
	
	1.352.952,30
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2015 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	1.352.952,30
	
	
	1.352.952,30
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)    

Kurum Adı: Atatürk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                   

       2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

	Sektör
	Proje Sayısı
	Proje Tutarı
	2014 Sonu Kümülatif Harcama
	2015 Yılı Program Ödenek
	2015 Yılı Revize Ödenek
	2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme

	
	
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam

	
	
	
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	

	Tarım
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Madencilik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İmalat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Enerji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ulaştırma.-Hab.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Turizm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konut
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eğitim
	4
	
	61.104
	
	
	232.058.388
	
	
	18.822
	
	
	30.657
	
	
	42.378

	Sağlık
	1
	
	5.400
	
	
	6.885.437
	
	
	3.000
	
	
	1.440
	
	
	4.041

	D.Kamu Hizm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -İktisadi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -Sosyal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOPLAM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 
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