2006 YILI YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

A)  YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER :










            Program      Revize

1. Toplam Proje Sayısı (Adet).......................:                            12

  ………

2. Toplam Proje Tutarı (Bin YTL)...................:                           95.687        ………

3. 2005 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin YTL):                          36.313        ………

4. 2006 Yılı Ödeneği

Dış Proje Kredisi (Bin YTL)....................:                           ………        ………

Toplam (Bin YTL)...................................:                           29.131        6.854

C) 2006 YILI UYGULAMA SONUÇLARI:

1- 2006 Yılında Dönemler İtibarıyla Nakdi Gerçekleşme : 

	Dönemler
	2006 Yılı

 Nakdi Gerçekleşme

 (Bin YTL)
	2006 Yılı Toplam 

Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)

	
	DPK
	Toplam
	Program Ödeneğine Göre
	Yıl Sonu Revize Ödeneğe Göre

	1. Dönem Sonu 

    (Ocak-Mart)
	
	4.217
	14
	12

	2. Dönem Sonu

    (Ocak-Haziran)
	
	11.870
	40
	33

	3. Dönem Sonu 

    (Ocak-Eylül)
	
	20.093
	69
	56

	4. Dönem Sonu 

   (Ocak-Aralık)
	
	30.737
	105
	85


2- Nakdi Gerçekleşme Seviyesiyle İlgili Açıklamalar:

2006 yılı başlangıç ödeneklerine göre %105 revize edilmiş ödeneklere göre %85 oranında bir harcama yapılmıştır.
3- 2006 yılında Tamamlanması Programlanan Projeler:

a-2006’da Tamamlanması Programlanan Yıllık Projelerin Sayısı……:6

b-2006’da Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık Projelerin Sayısı:-

c-2006’da Tamamlanması Programlanan Toplam Proje Sayısı..........:6

4- 2006 Yılında Tamamlanan Projeler Listesi:

	
	Proje No
	Başlama-Bitiş Yılı
	Proje Adı

	YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı 2006-2006 Olanlar)

	1.
	2006H030410
	2006-2006
	Büyük Onarım

	2.
	2006H030420
	2006-2006
	Makine Teçhizat Alımı

	3.
	2006H030430
	2006-2006
	Yayın Alımı

	4.
	2006H030440
	2006-2006
	Bilgi Teknolojileri

	5.
	2006I000230
	2006-2006
	Hastaneler+Diş Hekimliği Fakültesi Mak.

	ÇOK YILLIK PROJELER (2006 Yılından Önce Başlayanlar)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	..
	
	
	


5- 2006 Yılında Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan Projeler Listesi

	
	Proje No
	Proje Adı
	Açıklamalar

(Tamamlanamama Nedeni vs.)

	YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı 2006-2006 Olanlar)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	..
	
	
	

	ÇOK YILLIK PROJELER (2006 Yılından Önce Başlayanlar)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	..
	
	
	


6.2006 Yılında Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı

2006 yılı proje uygulamaları çerçevesinde Yakutiye-Aziziye Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina İnşaatı ile Merkezi Derslik ve Laboratuar ve İdari Binalar İnşaatına devam edilmiştir.Yine 2006 yılında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin 750 kişilik kapalı spor salonu hizmete açılmıştır.
D) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE SEBEPLERİ

İlimizin iklim şartları nedeniyle inşaat mevsimi çok kısa sürmektedir.Ödeneklerin kısıtlı olması ve sürenin kısıtlı olması nedeniyle yatırımlar uzun yıllara yayılmaktadır.Ayrıca sanayisi gelişmekte olan bir il olması münasebetiyle ihtiyaçların daha uygun fiyatlarla ve zamanında sağlanması yönünde sıkıntı çekilmektedir.
E) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER 

Ödeneklerin sınırlı, serbest bırakmaların yaz aylarında  ve ilan sürelerinin uzun olması sebebiyle özellikle inşaat ihalelerinde süre açısından sıkıntı çekilmektedir.İnşaat işlerine ait ödeneklerin toplu olarak serbest bırakılması ve ihale ilanlarında yapım işleri için özel bir düzenleme yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Raporun Hazırlanış Tarihi….:  24/04/2007
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